

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych  
im. Jana Kochanowskiego  
26-930 Garbatka-Letnisko  
ul. Hanki Lewandowicz 4  
NIP 812-181-93-35 REGON 673007110  
tel./fax (48) 621-00-47

Garbatka Letnisko, 13.09.2021 r.

*Dot. postępowania pn. Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku*

Zamawiający, na postawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) – dalej Pzp, zmienia zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ), w następujący sposób:

1. Zamawiający zmienia zapisy § 4 ust. 11 Umowy, który otrzymuje brzmienie:  
„Harmonogram Rzeczowo-Finansowy musi zawierać w szczególności podział zgodny z tabelą elementów scalonych, oraz określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy dotyczącą danego zakresu. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności, jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafikę Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno–zimowo–wiosennego, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych (o ile będą wymagane), itp. oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w ust. 1, o ile uzna to za konieczne. Jednakże jeżeli Wykonawca nie uwzględni w Harmonogramie wymienionych w zadaniu poprzednim przerw, nie może rościć prawa do żądania wydłużenia terminu wykonania danego etapu, z tytułu ich wystąpienia.”
2. Zamawiający zmienia zapisy § 4 ust. 12 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:  
„Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na Przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren Budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren Budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych oraz terminu wykonania umowy”.
3. Zamawiający zmienia zapisy § 16 ust. 24 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:  
„Brak Protokołu odbioru etapu prac lub brak zgodnego z prawdą oświadczenia Podwykonawcy lub Wykonawcy, o którym mowa w ust. 23 powyżej, stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego, z tym, że jeśli wstrzymanie płatności spowodowane jest brakiem oświadczenia Podwykonawcy, wstrzymanie płatności dotyczy części wynagrodzenia odpowiadającej wartością wynagrodzeniu Podwykonawcy, co do którego nie przedstawiono oświadczenia. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia, a termin na zapłatę biegnie od dnia otrzymania Protokołu lub oświadczeń.

Ujednolicony Załącznik nr 6 wzór umowy (ze zmianami oznaczonymi kolorem zielonym), zostanie w dniu dzisiejszym zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wicedyrektor Zespołu  
Szkół Drzewnych i Leśnych  
im. Jana Kochanowskiego  
w Garbatce-Letnisku  
inż. Elżbieta Cichawa Grąbowska